

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADEMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2 Coordinación Académica Región Altiplano

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-20
Competitividad y Capacidad Académica de la COARA hacia la consolidación

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mantener la alta habilitación académica de la planta docente de los PE de la COARA para fortalecer la capacidad y competitividad de los CA logrando alta productividad y participación en redes de investigación.	\$589,500.00	\$589,500.00	100.00%	1.1	Se contará con una planta académica con PTC que tengan grado preferente y que reúnan los requisitos necesarios para obtener el perfil PROMEP.	\$290,000.00	\$290,000.00	100.00%	5	5	5	100.00%		0.00%	0.00%	Se logró que 5 PTC reunieran los requisitos necesarios para aplicar a la convocatoria Reconocimiento a Perfil deseable PROMEP en 2009, estamos en espera de los resultados. Con la construcción del nuevo edificio de laboratorio, uge tiene un avance del 90%, se generaran los espacios para la habilitación de los nuevos cubículos autorizados para apoyar el desarrollo de las actividades de los PTC.	
					1.2	Fortalecer la productividad del CA Control de Procesos de ingeniería y la formación de redes con otros CA afines de otras DES y otras IES del país o del extranjero.	\$299,500.00	\$299,500.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$30,410.00	10.15%		Se tenía originalmente un CA con 5 LGAC en proceso de reconocimiento, el cual por recomendación de PROMEP se re-estructuro para formar 2 CA (Automatización de procesos y el de Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales con 2 LGAC cada uno, que en el 2009 buscarán el reconocimiento oficial. Se cuenta con evidencia de producción académica colegiada. Debido a la contingencia nacional sanitaria algunas de las acciones del programa de capacitación y la formación de redes de investigación sufrieron un retraso, pero ya se tienen ubicados los espacios con los cuales se formularan los convenios.	
Subtotal OP 1							\$589,500.00	\$589,500.00	100.00%	6	6	5	83.33%	\$30,410.00	5.16%	0.00%		
OP 2	Garantizar la competitividad de los PE de Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Química, así como sus enfoques innovadores. Preparando las condiciones para que en el 2013 sean evaluados por los CIEES.	\$2,761,016.00	\$2,761,016.00	100.00%	2.2	Contar con la infraestructura necesaria para cubrir los requerimientos mínimos de los CIEES, para obtener el NIVEL 1 en los 3 PE iniciales de la COARA en el 2013	\$2,761,016.00	\$2,761,016.00	100.00%	1	1		0.00%	\$915,413.39	33.15%		Se están equipando los laboratorios atendiendo las necesidades específicas de cada PE, observando las recomendaciones de los marcos de referencia de los organismos acreditadores. Con lo anterior se espera elevar el nivel de aprovechamiento de los alumnos y obtener el nivel 1 de los CIEES en el periodo establecido. Se tiene un buen avance en el equipamiento de los laboratorios, el 32% está ya en las instalaciones, un 28% está en proceso de compra y un 40% está en fase de selección de acuerdo a las características deseables de los equipos. El 100% del equipamiento estará listo junto con la disposición de los nuevos espacios en construcción.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADEMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2 Coordinación Académica Región Altiplano

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-20
Competitividad y Capacidad Académica de la COARA hacia la consolidación

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
Subtotal OP 2							\$2,761,016.00	\$2,761,016.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$915,413.39	33.15%	0.00%		
OP 3	En 2010 contar con programas y servicios que proporcionen a nuestros estudiantes los medios por los cuales busquen su desarrollo integral, lo cual se reflejará en su trayectoria académica y en su bienestar.	\$127,500.00	\$139,344.00	109.29%	3.1	Fortalecimiento del Programa Institucional de Tutoría en la COARA como eje de la Formación Integral.	\$37,500.00	\$60,000.00	160.00%	1	1		0.00%		0.00%	0.00%	Se ha iniciado con la conformación del área de tutorías, contando con personal encargado en esta área, lográndose una atención del 100% del alumnado. Con el ejercicio de los recursos obtenidos se fortalecerá el programa institucional de tutorías. Con la entrega de los nuevos espacios de laboratorios en construcción se liberaran espacios para equiparlos adecuadamente y fortalecer las acciones de tutoría.	
					3.2	Conformación de una estructura de servicios estudiantiles que apoye a los alumnos en su formación integral.	\$90,000.00	\$79,344.00	88.16%	1	1		0.00%		0.00%		Se cuenta con personal que esta trabajando en el área de PIPS, para fomentar el desarrollo integral del alumnado. Con la entrega de los nuevos espacios de laboratorios en construcción se liberaran espacios para equiparlos adecuadamente y fortalecer las acciones de tutoría.	
Subtotal OP 3							\$127,500.00	\$139,344.00	109.29%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%		
		\$3,478,016.00	\$3,489,860.00	100.34%			\$3,478,016.00	\$3,489,860.00	100.34%	9	9	5	55.56%	\$945,823.39	27.10%			