

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 Y 49 DEL PEF EJERCICIO 2009
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
 (MILES DE PESOS)

FECHA **31/03/2011**
DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de San Luis Potosí	
NOMBRE DEL FONDO: Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario	EJERCICIO: 2011
NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Proyecto Institucional Fondo de Incremento de la Matrícula de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí	

PROYECTOS PARTICULARES					TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011				MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	*MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4er. Trimestre 15 de enero del 2012	
1	Fortalecer la infraestructura académica existente a fin de continuar con las actividades de los PE que conforman la nueva oferta educativa de la UASLP.	Contribuir a los procesos de enseñanza de la nueva oferta educativa, a través de la habilitación de espacios acordes a los requerimientos de practicas educativas de calidad.	0.00%	\$ 25,665,840.21	\$ 3,542,512.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,123,327.33
2	Avanzar en la consolidación de los PE que conforman la nueva oferta educativa	Continuar con las actividades de los PE que conforman la nueva oferta educativa de la UASLP a través del fortalecimiento de la enseñanza de practicas de laboratorio y talleres de calidad.	0.00%	\$ 1,658,153.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,658,153.28
TOTAL				27,323,993.49	3,542,512.88	0.00	0.00	0.00	23,781,480.61

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS		Con respecto al total autorizado federal \$ 28,758,153.28						
		100.00%	12.96%	0.00%	0.00%	0.00%	87.04%	
		95.01%	12.32%	0.00%	0.00%	0.00%	82.69%	

Se avanzó un 5% en la construcción de laboratorios, talleres y aulas del proyecto, específicamente en las construcciones requeridas para los nuevos programas de la Facultad del Hábitat. Debido a la secuencia requerida en el programa de construcciones así como a la priorización realizada a los recursos federales aprobados, no se pudo avanzar como se esperaba; pero ya se han reprogramado los recursos.

* En la columna de Monto Asigando se anota el monto por ejercer del periodo Octubre-Diciembre 2010

M.B.A. Ma. del Carmen Sonia Hernández Luna
SECRETARIA DE FINANZAS

M. C. Luz Maria Nieto Caraveo
SECRETARIA ACADÉMICA

Lic. Mario García Valdez
RECTOR

C.P. Ricardo Segovia Medina
SECRETARIO ADMINSITRATIVO

C.P. José León Carlos Silva
ORGANO INTERNO DE CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESOS DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS.