

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Escuela de Ciencias de la Información

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-16

Aseguramiento integral de la calidad para atender de manera innovadora y pertinente a los estudiantes, por medio de la actualización de los procesos de competitividad académica y administrativos de la Escuela de Ciencias de la Información.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución		
OP 1	Fortalecimiento de la planta académica para mejorar el CA de Educación Bibliotecológica, además de generar las posibilidades de creación del CA para el área de Archivología.	\$178,000.00	\$178,000.00	100.00%	1.1	Fortalecer la planta académica de la ECI.	\$176,000.00	\$176,000.00	100.00%	39	39		0.00%	\$57,420.82	32.63%	0.00%	Se han iniciado las acciones de capacitación de la planta académica (39 profesores)		
					1.3	Lograr el avance del CA Educación Bibliotecológica.	\$2,000.00	\$2,000.00	100.00%	1	1		0.00%		0.00%			0.00%	Se han iniciado las gestiones para fortalecer la vida colegiada del CA
					Subtotal OP 1			\$178,000.00	\$178,000.00	100.00%	40	40	0	0.00%	\$57,420.82				
OP 2	Formar los recursos humanos, fortalecer el programa de innovación de los planes de estudio de la ECI y desarrollo atención integral de los estudiantes	\$181,800.00	\$181,800.00	100.00%	2.1	Fortalecer la infraestructura académica que apoyen el modelo innovador centrado en el estudiante.	\$120,800.00	\$120,800.00	100.00%	1	1		0.00%		0.00%	0.00%	Se han iniciado las gestiones para fortalecer al PE de Bibliotecología		
					2.2	Fortalecer el Desarrollo Integral del Estudiante incrementando su participación en los Programas.	\$41,000.00	\$41,000.00	100.00%	1	1		0.00%		0.00%				
					2.3	Continuar con el proceso de capacitación de los docentes y personal administrativo de la ECI.	\$20,000.00	\$20,000.00	100.00%	15	15		0.00%		0.00%			0.00%	Se ha iniciado con la programación del curso de capacitación para 15 PTC
					Subtotal OP 2			\$181,800.00	\$181,800.00	100.00%	17	17	0	0.00%	\$0.00				
OP 3	Fortalecer las condiciones necesarias para incrementar la competitividad de los planes de estudio	\$380,000.00	\$380,000.00	100.00%	3.2	Fortalecer el programa de difusión de la ECI par incrementar el número de aspirantes a ingresar.	\$375,000.00	\$375,000.00	100.00%	2	2		0.00%	\$38,100.14	10.16%	0.00%	Se ha iniciado con la campaña de difusión de los PE de ECI		
					3.4	Fortalecer los programas de vinculación con diferentes sectores sociales y productivos.	\$5,000.00	\$5,000.00	100.00%	2	2		0.00%		0.00%				
					Subtotal OP 3			\$380,000.00	\$380,000.00	100.00%	4	4	0	0.00%	\$38,100.14			10.03%	
		\$739,800.00	\$739,800.00	100.00%			\$739,800.00	\$739,800.00	100.00%	61	61	0	0.00%	\$95,520.96	12.91%				