

24MSU00

11E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio

Fiscal

2008

Trimestre

2

Facultad de Estomatología

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-11

Aseguramiento de la calidad de los PE de Licenciatura de Médico Estomatólogo y los Posgrados reconocidos en el PNPC de la Facultad de Estomatología, UASLP

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución
OP 1	Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica.	\$1,226,000.00	\$629,228.00	51.32%	1.2	Fortalecer la capacidad académica de los PTC's.	\$26,000.00	\$13,344.00	51.32%	2	1		0.00%		0.00%	0.00%	Aun cuando no se ha alcanzado el 100% de la meta se ha avanzado en un 19.78%
					1.3	Lograr un avance en la integración y desarrollo de los 3 CA's en formación.	\$900,000.00	\$461,913.00	51.32%	3	3	1	33.33%	\$141,171.02	30.56%		
					1.4	Consolidar el CA en vías de consolidación.	\$300,000.00	\$153,971.00	51.32%	1	1		0.00%	\$30,459.98	19.78%		
					<b>Subtotal OP 1</b>		<b>\$1,226,000.00</b>	<b>\$629,228.00</b>	<b>51.32%</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20.00%</b>	<b>\$171,631.00</b>	<b>27.28%</b>		
OP 2	Incremento de la competitividad académica de los PE de Licenciatura de Médico Estomatólogo.	\$3,960,500.00	\$2,032,675.00	51.32%	2.1	Modernizar la infraestructura para la innovación estomatológica en la preclínica y en 3 clínicas (prostodoncia-operatoria, estomatología innovadora y estomatología integral) y programa de atención comunitario.	\$2,508,500.00	\$1,287,455.00	51.32%	4	4	3	75.00%	\$929,480.85	72.20%	0.00%	
					2.2	Garantizar el control de infecciones en el área clínica mediante la de sistemas de limpieza, desinfección, esterilización y almacenamiento del	\$680,000.00	\$349,001.00	51.32%	1	1		0.00%	\$0.00	0.00%		
					2.3	Fortalecer los laboratorios del área básica implementando prácticas de laboratorio innovadoras basadas en el aprendizaje.	\$268,000.00	\$137,548.00	51.32%	1	1		0.00%		0.00%		
					2.4	Incrementar y actualizar herramientas de computo, comunicación y conectividad que fortalezcan el aprendizaje de los alumnos.	\$504,000.00	\$258,671.00	51.32%	5	5	4	80.00%	\$230,019.78	88.92%		
					<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$3,960,500.00</b>	<b>\$2,032,675.00</b>	<b>51.32%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>63.64%</b>	<b>#####</b>	<b>57.04%</b>		

24MSU00  
11E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2 Facultad de Estomatología

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-11  
Aseguramiento de la calidad de los PE de Licenciatura de Médico Estomatólogo y los Posgrados reconocidos en el PNPC de la Facultad de Estomatología, UASLP

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución
OP 3	Atención de los estudiantes.	\$218,000.00	\$218,000.00	100.00%	3.1	Fortalecer la infraestructura académica y los procesos de enseñanza-aprendizaje incorporando modelos innovadores.	\$157,500.00	\$157,500.00	100.00%	10	10		0.00%		0.00%	0.00%	
					3.2	Mejorar la capacitación de los docentes en el área pedagógica desarrollando en ellos habilidades para un mejor desempeño en el aula.	\$30,000.00	\$30,000.00	100.00%	1	1		0.00%		0.00%		
					3.3	Fortalecer el programa de atención integral al estudiante (inducción, tutoría, verano e inmersión a la ciencia y movilidad estudiantil).	\$30,500.00	\$30,500.00	100.00%	1	1		0.00%		0.00%		
					<b>Subtotal OP 3</b>		<b>\$218,000.00</b>	<b>\$218,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00%</b>
OP 4	Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	\$505,000.00	\$259,183.00	51.32%	4.1	Consolidar el PE de Posgrado de Especialidad en Estomatología Pediátrica y mantener su reconocimiento como programa de alta calidad en el registro de PNPC-CONACyT.	\$205,000.00	\$105,213.00	51.32%	1	1		0.00%	\$26,981.18	25.64%	0.00%	Aun cuando no se ha alcanzado el 100% de la meta se ha avanzado en un 21.38%
					4.2	Consolidar el PE de Posgrado de Maestría en Ciencias Odontológicas y mantener su reconocimiento como programa de alta calidad en el registro de PNPC-CONACyT.	\$150,000.00	\$76,985.00	51.32%	1	1		0.00%	\$40,237.36	52.27%		Aun cuando no se ha alcanzado el 100% de la meta se ha avanzado en un 52.27%
					4.3	Consolidar el PE de Posgrado de Maestría en Endodoncia y mantener su reconocimiento como programa de alta calidad en el registro de PNPC-CONACyT.	\$150,000.00	\$76,985.00	51.32%	1	1		0.00%	\$21,536.05	27.97%		Aun cuando no se ha alcanzado el 100% de la meta se ha avanzado en un 36.87%
					<b>Subtotal OP 4</b>		<b>\$505,000.00</b>	<b>\$259,183.00</b>	<b>51.32%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$88,754.59</b>	<b>34.24%</b>		<b>0.00%</b>



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU00

11E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2 Facultad de Estomatología

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-11  
 Aseguramiento de la calidad de los PE de Licenciatura de Médico Estomatólogo y los Posgrados reconocidos en el PNPC de la Facultad de Estomatología, UASLP

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución
		\$5,909,500.00	\$3,139,086.00	53.12%			\$5,909,500.00	\$3,139,086.00	53.12%	32	31	8	25.81%	#####	45.23%		



Observaciones SEP



Observaciones SEP



Observaciones  
SEP