

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí
 Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3 Facultad de Agronomía
 Proyecto PIFI-2008-24MSU0011E-04
 Mejoramiento de la capacidad y aseguramiento de la competitividad académica

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta académica y mejorar las invariantes de los CA reestructurados, a fin de que sean reconocidos como CA en consolidación al 2010	\$829,038.00	\$549,096.00	66.23%	1.1	Apoyar el desarrollo de los modelos educativos de Licenciatura y Posgrado a través del fortalecimiento de la planta académica con la apertura de nuevas plazas con grado preferente, desarrollo de la habilitación, capacitación pedagógica y disciplinar y apoyo a la formación de PTC.	\$70,500.00	\$46,694.00	66.23%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
					1.2	Avanzar en el grado de consolidación que permita cerrar las brechas de los CA menos desarrollados (Producción Agrícola y Recursos Naturales) con respecto a los mas desarrollados (Producción Animal y Agua Suelo), a través de mejorar las invariantes de vida colegiada (publicaciones de productos científicos, asistencia a congresos, seminarios, infraestructura común a las LGAC), redes (estancias para firma de acuerdos o convenios de colaboración, publicaciones conjuntas, organización de eventos científicos, suscripción a sociedades científicas, publicaciones conjuntas con otros CA de otras IES, estancias) y habilitación.	\$162,900.00	\$107,893.00	66.23%	2	2	0	0.00%	\$14,359.00	13.31%		La cantidad que se reportó en el 2do. Informe es mayor, porque se incluyeron gastos que aun no habian sido comprobados y en este 3er informe solo se incluyen gastos totalmente comprobados	
					1.3	Avanzar y en su caso asegurar el grado de consolidación de los CA de Agua Suelo y Producción Animal, a través de mejorar las invariantes de Habilidadación (Objetivo 1, meta 1, acción1), vida colegiada (publicaciones de productos científicos, asistencia a congresos, seminarios, infraestructura común a las LGAC), redes (estancias para firma de acuerdos o convenios de colaboración, publicaciones conjuntas, organización de eventos científicos, suscripción a sociedades científicas, publicaciones conjuntas con otros CA de otras IES, estancias).	\$595,638.00	\$394,509.00	66.23%	2	2	0	0.00%	\$12,321.40	3.12%		La cantidad que se reportó en el 2do. Informe es mayor, porque se incluyeron gastos que aun no habian sido comprobados y en este 3er informe solo se incluyen gastos totalmente comprobados	
					Subtotal OP 1						\$829,038.00	\$549,096.00	66.23%	7	7		0	0.00%
OP 2	Fortalecer el desempeño académico de los alumnos, que permita mejorar los índices de egreso y titulación en la DES.	\$2,989,959.00	\$2,119,162.00	70.88%	2.1	Crear entornos de aprendizajes motivadores y significativos para los PE de Ingeniero Agrónomo Filotecnista, Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Agroecólogo atienda a una matrícula esperada al 2009 de 394 alumnos.	\$53,500.00	\$35,435.00	66.23%	394	394	0	0.00%		0.00%			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí
 Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3 Facultad de Agronomía
 Proyecto PIFI-2008-24MSU0011E-04
 Mejoramiento de la capacidad y aseguramiento de la competitividad académica

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
					2.3	Reestructurar el modelo de intervención de la actividad tutorial e incrementar de uno a tres estudiantes por año en movilidad	\$33,000.00	\$21,857.00	66.23%	1	1	0	0.00%		0.00%				
					2.4	Mejorar las condiciones de 24 espacios educativos que permita la aplicación de modelos pedagógicos centrados en el aprendizaje de los tres PE de Licenciatura y hacer más eficiente la atención a los estudiantes.	\$2,903,459.00	\$2,061,870.00	71.01%	24	24	6	25.00%	\$524,799.05	25.45%				
					Subtotal OP 2		\$2,989,959.00	\$2,119,162.00	70.88%	419	419	6	1.43%	\$524,799.05	24.76%	10.00%			
OP 3	Asegurar y mejorar la competitividad académica de los programas educativos de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista e Ingeniero Agroecólogo actualmente acreditados.	\$15,100.00	\$10,001.00	66.23%	3.	Concluir la atención de 32 recomendaciones para el PE de Ingeniero Agroecólogo, 25 para Ingeniero Agrónomo Zootecnista y 24 para Ingeniero Agrónomo Fitotecnista.	\$15,100.00	\$10,001.00	66.23%	32	32	0	0.00%		0.00%				
					Subtotal OP 3		\$15,100.00	\$10,001.00	66.23%	32	32	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%			
OP 4	Asegurar el programa de maestría en Ciencias agropecuarias en el registro del Padrón nacional de Posgrados de Calidad. (PNPC).	\$569,100.00	\$376,931.00	66.23%	4.1	Atender los comentarios/recomendaciones de la evaluación interna y por pares (PNPC), en la estructura del Programa de Maestría en Ciencias Agropecuarias (Plan de estudios y Proceso de enseñanza-aprendizaje), atender cuatro subcriterios que no se cumplieron y uno que se cumple parcialmente.	\$188,500.00	\$124,849.00	66.23%	5	5	1	20.00%	\$20,047.95	16.06%				
					4.2	Atender los comentarios/recomendaciones de la evaluación interna y por pares (PNPC), en las categorías de Estudiantes (Ingreso de estudiantes, Trayectoria escolar, Movilidad e intercambio de estudiantes, Tutorías, Becas) y Personal Académico (Núcleo académico básico, Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento), atender tres subcriterios que no se cumplieron y tres que se cumplen parcialmente.	\$63,600.00	\$42,124.00	66.23%	6	6	0	0.00%	\$0.00	0.00%			La cantidad que se reporto en el 2do. Informe es mayor, porque se incluyeron gastos que aún no habían sido comprobados y en este 3er Informe sólo se incluyen gastos totalmente comprobados	
					4.3	Atender los comentarios/recomendaciones de la evaluación interna y por pares (PNPC), en la categoría de Infraestructura y Servicios (Espacios y equipamiento, Laboratorios y talleres, Información y documentación, Tecnologías de información y comunicación) atender un subcriterio que no se cumplieron y seis que se cumple parcialmente	\$277,000.00	\$183,465.00	66.23%	7	7	3	42.86%	\$105,921.90	57.73%				



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí
 Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3 Facultad de Agronomía
 Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-04
 Mejoramiento de la capacidad y aseguramiento de la competitividad académica

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
					4.4	Derivada de los comentarios/recomendaciones de la evaluación interna y por pares (PNPC) en las categorías de Resultados (Trascendencia, cobertura y evolución del programa, Seguimiento de egresados, Efectividad del posgrado, Contribución al conocimiento) y Cooperación con otros actores de la sociedad (Vinculación y financiamiento), atender cuatro subcriterios que no aplican por ser de reciente creación pero son esenciales para el desarrollo del PE en cuanto a vinculación.	\$40,000.00	\$26,493.00	66.23%	4	4	0	0.00%		0.00%				
					Subtotal OP 4				\$569,100.00	\$376,931.00	66.23%	22	22	4	18.18%	\$125,969.85	33.42%	20.00%	
		\$4,403,197.00	\$3,055,190.00	69.39%			\$4,403,197.00	\$3,055,190.00	69.39%	480	480	10	2.08%	\$677,449.30	22.17%				