

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3 ProGES2

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-02
a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer los servicios que actualmente ofrece el sistema de bibliotecas a las comunidades académicas y administrativas de la UASLP, así como la creación de espacios, recursos y servicios tanto físicos como virtuales, que apoyen el desarrollo del modelo educativo centrado en el aprendizaje que promueve la Universidad y la transformación de los actuales centros de información en Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).	\$9,682,141.67	\$4,757,155.00	49.13%	1.1	Lograr que 5 Unidades de Información oferten servicios bajo el nuevo concepto de Centro Integrales de aprendizaje y aseguren la continuidad de los de mayor demanda.	\$3,584,051.00	\$1,760,963.00	49.13%	5	5	1	20.00%	\$441,799.50	25.09%	40.00%		
					1.2	Alcanzar los estándares recomendados en la norma nacional de la relación libro-alumno en 4 PE y fortalecer el acervo de los 59 PE en formatos impresos y electrónicos.	\$5,970,590.67	\$2,933,547.00	49.13%	63	63	30	47.62%	\$1,552,367.92	52.92%			
					1.3	Desarrollar y actualizar las competencias clave de los 150 colaboradores del SB.	\$105,000.00	\$51,590.00	49.13%	150	150		0.00%		0.00%			
					1.4	Re-estructurar el proyecto de formación de usuarios, con puesta en marcha en 5 UI brindando continuidad al ya existente.	\$22,500.00	\$11,055.00	49.13%	5	5	3	60.00%	\$6,670.38	60.34%			
					Subtotal OP 1		\$9,682,141.67	\$4,757,155.00	49.13%	223	223	34	15.25%	\$2,000,837.80	42.06%			
OP 2	Continuar con el proceso de consolidación de la infraestructura de Tecnologías de Información mediante la implantación de sistemas que permitan la administración efectiva de las mismas, de sus usuarios y de la seguridad, así como la ampliación de la red de la institución, apoyada por un grupo de profesionales certificados. Lo anterior para ofrecer las herramientas, la seguridad, la	\$8,779,000.00	\$4,313,410.00	49.13%	2.1	Crecimiento y consolidación de la infraestructura de TIC institucional	\$4,172,500.00	\$2,050,086.00	49.13%			0	0.00%	\$38,651.65	1.89%	40.00%		
					2.2	Mantenimiento y Sistema de seguridad de la infraestructura actual	\$1,905,000.00	\$935,989.00	49.13%			0	0.00%	\$452,900.00	48.39%			
					2.3	Herramientas de soporte y atención a usuarios de TIC	\$1,885,000.00	\$926,162.00	49.13%			0	0.00%	\$892,621.94	96.38%			
					2.4	Capacitación de usuarios y responsables de TIC	\$816,500.00	\$401,173.00	49.13%			0	0.00%	\$14,711.61	3.67%			
					Subtotal OP 2		\$8,779,000.00	\$4,313,410.00	49.13%	0	0	0	0.00%	\$1,398,885.40	32.43%			
OP 3	Fortalecer los procesos de gestión estratégicos y los certificados bajo la Norma ISO 9001:2000, que coadyuven a mejorar los procesos Académico-Administrativos, contribuyendo así al desarrollo sustentable y la Mejora Continua.	\$2,944,000.00	\$1,389,981.00	47.21%	3.1	Conservar la certificación del Sistema Integral de Calidad (SICAL) durante 2 años en las dependencias de Secretaría Administrativa, Desarrollo Humano, Finanzas, Informática, Servicios Escolares y el Sistema de Bibliotecas, e incorporar nuevos procesos estratégicos mediante el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos	\$1,377,000.00	\$676,565.00	49.13%	21	21	6	28.57%	\$244,737.25	36.17%	40.00%		
					3.2	Adecuar los procesos estratégicos de la gestión que permitan garantizar la calidad y la transparencia del logro y cumplimiento de los objetivos institucionales	\$1,092,000.00	\$536,536.00	49.13%				0.00%	\$414,560.00	77.27%			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3 ProGES2

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-02
a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.3	Fortalecer las habilidades del personal y mejorar el ambiente de trabajo con el fin de incrementar la productividad y desempeño de sus funciones	\$322,000.00	\$101,706.00	31.59%	1	1		0.00%	\$50,454.00	49.61%	45.00%		
					3.4	Implementación programática hasta de por lo menos un 80% en toda la institución, para consolidar al Sistema de Manejo Ambiental como un programa transversal en la UASLP, coordinado por una oficina central	\$153,000.00	\$75,174.00	49.13%				0.00%	\$37,600.00	50.02%			
Subtotal OP 3							\$2,944,000.00	\$1,389,981.00	47.21%	22	22	6	27.27%	\$747,351.25	53.77%			
OP 4	Establecer los elementos de infraestructura y de capacitación requeridos para avanzar en la integración de los módulos que componen el Sistema Integral de Información Académica Administrativa (SIIAA) el trabajo colaborativo, el rediseño y simplificación de los procesos de gestión. Este proyecto pretende dotar	\$2,237,664.00	\$819,142.00	36.61%	4.1	Desarrollo de la siguiente etapa del SIIAA, Inscripciones en línea, servicios en línea para alumnos, profesores y personal administrativo, Centros de Colaboración	\$1,096,700.00	\$538,845.00	49.13%	4	4	0	0.00%	\$30,401.40	5.64%	5.00%		
					4.2	Integración de la información en el Centro de Datos Institucional con seguridad	\$1,140,964.00	\$280,297.00	24.57%	1	1	0	0.00%		0.00%			
Subtotal OP 4							\$2,237,664.00	\$819,142.00	36.61%	5	5	0	0.00%	\$30,401.40	3.71%			
Total							\$23,642,805.67	\$11,279,688.00	47.71%	250	250	40	16.00%	\$4,177,475.85	37.04%			