

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4 Escuela de Ciencias de la Comunicación

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-03
Implementación del nuevo diseño curricular en la Escuela de Ciencias de la Comunicación (Versión 2008-2009).

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Desarrollo del CA y fortalecimiento de la planta académica.	\$349,000.00	\$349,000.00	100.00%	1.2	Implementar un programa permanente de formación de profesores para el CA y la planta docente.	\$349,000.00	\$349,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%		0.00%		La ejecución del objetivo inició en octubre de 2009, sin embargo todavía no se refleja el avance debido a que están en trámite de pago.	
Subtotal OP 1							\$349,000.00	\$349,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%		
OP 2	Atención a estudiantes. Implementar el nuevo plan de estudios con el soporte tecnológico especializado y suficiente para garantizar una formación de vanguardia, haciendo uso de las nuevas tecnologías de comunicación, enseñanza y nuevos ambientes de aprendizaje.	\$538,000.00	\$538,000.00	100.00%	2.1	Formar con tecnología de vanguardia en los laboratorios para la enseñanza de la fotografía, radio, televisión y medios audiovisuales interactivos	\$538,000.00	\$538,000.00	100.00%	4	4	3	75.00%	\$100,900.77	18.75%		De las 4 acciones autorizadas, en PIFI 2008 se programaron 3 a ser apoyadas y la cuarta se ejecutará con PIFI 2009, por lo que el valor alcanzado será de 3. En ese sentido a la fecha, se tiene un avance importante en su ejecución, las requisiciones ya están giradas e incluso ya salieron las ordenes de pago.	
Subtotal OP 2							\$538,000.00	\$538,000.00	100.00%	4	4	3	75.00%	\$100,900.77	18.75%	0.00%		
		\$887,000.00	\$887,000.00	100.00%			\$887,000.00	\$887,000.00	100.00%	5	5	3	60.00%	\$100,900.77	11.38%			