

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4 Coordinación Académica Región Altiplano

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-20  
Competitividad y capacidad académica de la COARA hacia la consolidación.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular  | Monto Solicitado      | Monto Apoyado         | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave                | Nombre   | Monto Solicitado | Monto Apoyado  | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado        | Valor alcanzado       | % del Avance   | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido  | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución  | Observaciones SEP |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|--|------------------|----------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------|
| OP 1           | Mantener la alta habilitación académica de la planta docente de los PE de la COARA para fortalecer la capacidad y competitividad de los CA logrando alta productividad y participación en redes de investigación.                          | \$589,500.00          | \$589,500.00          | 100.00%                                     | 1.1                  | Se contará con una planta académica con PTC que tengan grado preferente y que reúnan los requisitos necesarios para obtener el perfil PROMEP.                        | \$290,000.00     | \$290,000.00   | 100.00%                                     | 5                | 5                     | 4                     | 80.00%         | \$22,912.95    | 7.90%                 | 5.00%                        | Se cuenta con 3 PTC reúnen los requisitos necesarios para aplicar a la convocatoria Reconocimiento a Perfil deseable PROMEP en 2010  |                   |
|                |  |                       |                       |   | 1.2                  | Fortalecer la productividad del CA Control de Procesos de Ingeniería y la formación de redes con otros CA afines de otras DES y otras IES del país o del extranjero. | \$299,500.00     | \$299,500.00   | 100.00%                                     | 1                | 1                     | 0                     | 0.00%          | \$11,608.50    | 3.88%                 |                              | Se tenía originalmente un CA con 5 LGAC en proceso de reconocimiento, el cual por recomendación de PROMEP se reestructuró para formar 2 CA (Automatización de procesos e ingeniería de procesos químicos y ambientales con 2 y 3 LGAC respectivamente), en espera de resultados para su reconocimiento oficial. Se cuenta con evidencia de producción académica Colegiada. |                   |
|                |  |                       |                       |   | <b>Subtotal OP 1</b> |  |                  |                |   |                  | <b>\$589,500.00</b>   | <b>\$589,500.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>6</b>       | <b>6</b>              |                              | <b>4</b>   | <b>66.67%</b>     |
| OP 2           | Garantizar la competitividad de los PE de Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Química, así como sus enfoques innovadores. Preparando las condiciones para que en el 2013 sean evaluados por los CIEES. | \$2,761,016.00        | \$2,761,016.00        | 100.00%                                     | 2.2                  | Contar con la infraestructura necesaria para cubrir los requerimientos mínimos de los CIEES, para obtener el NIVEL 1 en los 3 PE iniciales de la COARA en el 2013    | \$2,761,016.00   | \$2,761,016.00 | 100.00%                                     | 1                | 1                     | 0                     | 0.00%          | \$1,116,760.93 | 40.45%                | 20.00%                       | Se están equipando los laboratorios atendiendo las necesidades específicas de cada PE, atendiendo las recomendaciones de los marcos de referencia de los organismos acreditadores. Primero para elevar el nivel de aprovechamiento de los alumnos y en consecuencia obtener el nivel 1 de los CIEES en el periodo establecido.   |                   |
|                |  |                       |                       |   | <b>Subtotal OP 2</b> |  |                  |                |   |                  | <b>\$2,761,016.00</b> | <b>\$2,761,016.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>1</b>       | <b>1</b>              |                              | <b>0</b>   | <b>0.00%</b>      |
| OP 3           | En 2010 contar con programas y servicios que proporcionen a nuestros estudiantes los medios por los cuales busquen su desarrollo integral, lo cual se reflejará en su trayectoria académica y en su bienestar.                             | \$127,500.00          | \$139,344.00          | 109.29%                                     | 3.1                  | Fortalecimiento del Programa Institucional de Tutoría en la COARA como eje de la Formación Integral.   | \$37,500.00      | \$60,000.00    | 160.00%                                     | 1                | 1                     | 0                     | 0.00%          | \$0.00         | 0.00%                 | 0.00%                        | Se ha iniciado con la conformación del área de tutorías, contando con personal encargado en esta área, lográndose una atención del 100% del alumnado. Con los recursos apoyados se fortalecerá el programa   |                   |
|                |  |                       |                       |   | 3.2                  | Conformación de una estructura de servicios estudiantiles que apoye a los alumnos en su formación integral.  | \$90,000.00      | \$79,344.00    | 88.16%                                      | 1                | 1                     | 0                     | 0.00%          | \$0.00         | 0.00%                 |                              | Se cuenta con personal en el área de PIPS, para fomentar el desarrollo integral del alumnado.  |                   |
|                |  |                       |                       |   | <b>Subtotal OP 3</b> |  |                  |                |   |                  | <b>\$127,500.00</b>   | <b>\$139,344.00</b>   | <b>109.29%</b> | <b>2</b>       | <b>2</b>              |                              | <b>0</b>   | <b>0.00%</b>      |
|                |  | <b>\$3,478,016.00</b> | <b>\$3,489,860.00</b> | <b>100.34%</b>                              |                      |  |                  |                |   |                  | <b>9</b>              | <b>9</b>              | <b>4</b>       | <b>44.44%</b>  | <b>\$1,151,282.38</b> | <b>32.99%</b>                |  |                   |