

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4 ProGES 2

Proyecto P/IFI-2008-24MSU0011E-02
Mejora de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer los servicios que actualmente ofrece el sistema de bibliotecas a las comunidades académicas y administrativas de la UASLP, así como la creación de espacios, recursos y servicios tanto físicos como virtuales, que apoyen el desarrollo del modelo educativo centrado en el aprendizaje que promueve la Universidad y la transformación de los actuales centros de información en Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).	\$9,682,141.67	\$4,757,155.00	49.13%	1.1	Lograr que 5 Unidades de Información oferten servicios bajo el nuevo concepto de Centro Integrales de aprendizaje y aseguren la continuidad de los de mayor demanda.	\$3,584,051.00	\$1,760,963.00	49.13%	5	5	2	40.00%	\$592,145.97	33.63%	40.00%		
					1.2	Alcanzar los estándares recomendados en al norma nacional de la relación libro-alumno en 4 PE y fortalecer el acervo de los 59 PE en formatos impresos y electrónicos.	\$5,970,590.67	\$2,933,547.00	49.13%	63	63	50	79.37%	\$2,249,477.16	76.68%			
					1.3	Desarrollar y actualizar las competencias clave de los 150 colaboradores del SB.	\$105,000.00	\$51,590.00	49.13%	150	150	10	6.67%	\$13,570.00	26.30%			
					1.4	Re-estructurar el proyecto de formación de usuarios, con puesta en marcha en 5 UI brindando continuidad al ya existente.	\$22,500.00	\$11,055.00	49.13%	5	5	3	60.00%	\$10,871.33	98.34%			
					Subtotal OP 1						\$9,682,141.67	\$4,757,155.00	49.13%	223	223		65	29.15%
OP 2	Continuar con el proceso de consolidación de la infraestructura de Tecnologías de Información mediante la implantación de sistemas que permitan la administración efectiva de las mismas, de sus usuarios y de la seguridad, así como la ampliación de la red de la institución, apoyada por un grupo de profesionales certificados. Lo anterior para ofrecer las herramientas, la seguridad, la estabilidad y el desempeño que exigen: (A) Los métodos educativos modernos que emplean intensivamente la tecnología de información, (B) Las herramientas de tecnología que faciliten la interacción entre Cuerpos Académicos, alumnos y administrativos, (C) El acceso, a través de Internet a los bancos de datos y servicios en línea que demandan los procesos educativos modernos, (D) Los sistemas de información en línea y en tiempo real que aseguren	\$8,779,000.00	\$4,313,410.00	49.13%	2.1	Crecimiento y consolidación de la infraestructura de TIC institucional	\$4,172,500.00	\$2,050,086.00	49.13%			0	0.00%	\$73,872.45	3.60%	40.00%		
					2.2	Mantenimiento y Sistema de seguridad de la infraestructura actual	\$1,905,000.00	\$935,989.00	49.13%			0	0.00%	\$452,900.00	48.39%			
					2.3	Herramientas de soporte y atención a usuarios de TIC	\$1,885,000.00	\$926,162.00	49.13%			0	0.00%	\$893,040.94	96.42%			
					2.4	Capacitación de usuarios y responsables de TIC	\$816,500.00	\$401,173.00	49.13%			0	0.00%	\$22,646.81	5.65%			
					Subtotal OP 2						\$8,779,000.00	\$4,313,410.00	49.13%	0	0		0	0.00%
OP 3	Fortalecer los procesos de gestión estratégicos y los certificados bajo la Norma ISO 9001:2000, que coadyuven a mejorar los procesos Académico-Administrativos, contribuyendo así al desarrollo sustentable y la Mejora Continua.	\$2,944,000.00	\$1,389,981.00	47.21%	3.1	Conservar la certificación del Sistema Integral de Calidad (SICAL) durante 2 años en las dependencias de Secretaría Administrativa, Desarrollo Humano, Finanzas, Informática, Servicios Escolares y el Sistema de Bibliotecas, e incorporar nuevos procesos estratégicos mediante el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos	\$1,377,000.00	\$676,565.00	49.13%	21	21	6	28.57%	\$245,841.25	36.34%			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4 ProGES 2

Proyecto P/IFI-2008-24MSU0011E-02
Mejora de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.2	Adecuar los procesos estratégicos de la gestión que permitan garantizar la calidad y la transparencia del logro y cumplimiento de los objetivos institucionales	\$1,092,000.00	\$536,536.00	49.13%			0	0.00%	\$425,501.46	79.31%	45.00%		
					3.3	Fortalecer las habilidades del personal y mejorar el ambiente de trabajo con el fin de incrementar la productividad y desempeño de sus funciones	\$322,000.00	\$101,706.00	31.59%	1	1	0	0.00%	\$77,443.70	76.14%			
					3.4	Implementación programática hasta de por lo menos un 80% en toda la institución, para consolidar al Sistema de Manejo Ambiental como un programa transversal en la UASLP, coordinado por una oficina central	\$153,000.00	\$75,174.00	49.13%			0	0.00%	\$37,600.00	50.02%			
Subtotal OP 3							\$2,944,000.00	\$1,389,981.00	47.21%	22	22	6	27.27%	\$786,386.41	56.58%			
OP 4	Establecer los elementos de infraestructura y de capacitación requeridos para avanzar en la integración de los módulos que componen el Sistema Integral de Información Académica Administrativa (SIIAA) el trabajo colaborativo, el rediseño y simplificación de los procesos de gestión. Este proyecto pretende dotar al SIIAA de los elementos necesarios para contar con espacios comunes de almacenamiento de bases de datos, un sistema de digitalización que simplifique el registro y puesta en común de documentos oficiales de trabajo, la capacitación en herramientas de desarrollo y documentación estandarizadas, el desarrollo de la plataforma de documentación y administración de proyectos institucional, así como el avance en la generación de catálogos comunes, procedimientos de integración y generación de servicios en línea para los diversos actores	\$2,237,664.00	\$819,142.00	36.61%	4.1	Desarrollo de la siguiente etapa del SIIAA, Inscripciones en línea, servicios en línea para alumnos, profesores y personal administrativo, Centros de Colaboración	\$1,096,700.00	\$538,845.00	49.13%	4	4	0	0.00%	\$62,141.40	11.53%	5.00%		
					4.2	Integración de la información en el Centro de Datos Institucional con seguridad	\$1,140,964.00	\$280,297.00	24.57%	1	1	0	0.00%	\$6,250.63	2.23%			
Subtotal OP 4							\$2,237,664.00	\$819,142.00	36.61%	5	5	0	0.00%	\$68,392.03	8.35%			
		\$23,642,805.67	\$11,279,688.00	47.71%			\$23,642,805.67	\$11,279,688.00	47.71%	250	250	71	28.40%	\$5,163,303.10	45.78%			