

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 5

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-13

Fortalecimiento de la capacidad académica y calidad de los PE. Facultad del Hábitat

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mantener la consolidación del CA para darle continuidad al trabajo en redes nacionales y fortalecer el trabajo en redes internacionales, buscando que los PTC con grado de maestría obtengan el grado de doctor con estudios que fortalezcan las líneas de investigación de los PE y de los CA y lograr que los CA generen trabajo de investigación con una participación colegiada de sus integrantes.	\$1,480,030.00	\$618,410.00	42.00%	1.1	Solicitud de nuevos PTC que permitan cerrar las brechas de capacidad académica.	\$18,000.00	\$7,521.00	42.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	En trámite de requisición	
					1.2	Avanzar hacia la consolidación en la habilitación, compromiso, vida colegiada y trabajo en redes.	\$959,930.00	\$401,094.00	42.00%	3	3	0	0.00%	\$25,672.58	6.00%		Actualmente los CA no se encuentran reconocidos, por lo que está trabajando en su reestructuración. Los recursos ejercidos de PIFI 2008 están previstos para sean de provecho ahora y después de reestructurarse.	
					1.4	Mantener la consolidación del CA de Historia Teoría y Crítica de la Arquitectura y el Diseño, para darle continuidad al trabajo en redes nacionales y fortalecer el trabajo en redes internacionales.	\$502,100.00	\$209,795.00	42.00%	3	1	1	100.00%	\$615.44	0.00%		En trámite de compra	
					<b>Subtotal OP 1</b>			<b>\$1,480,030.00</b>	<b>\$618,410.00</b>	<b>42.00%</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40.00%</b>	<b>\$26,288.02</b>		<b>4.00%</b>	<b>0.00%</b>
OP 2	Articular los ejes que permiten que aseguremos la calidad de los PE que ya han sido acreditados atendiendo a las recomendaciones de los cuerpos acreditadores y al cierre de brechas del autodiagnóstico, para tener certidumbre en las acciones emprendidas hacia la internacionalización.	\$144,000.00	\$60,169.00	42.00%	2.1	Mejoramiento y aseguramiento de la calidad Alcanzar paulatinamente el equilibrio entre la contratación de PTC y la formación de los profesores en los temas que nos aseguran la calidad de PE, como la operación de los modelos de enseñanza y los mecanismos de evaluación del programa	\$116,000.00	\$48,469.00	42.00%	4	4	2	50.00%	\$2,805.98	6.00%	0.00%	Se encuentra en trámite la contratación los servicios. Sin embargo no se ha cubierto el no. De PTC pronosticado según el análisis realizado en este PIFI	
					2.4	Mejorar la pertinencia, la vinculación e internacionalización Establecer y ejecutar las primeras acciones que nos encaminarán a la internacionalización por medio de la promoción del trabajo de vinculación, de la oferta de cursos que ya tienen un grado de aceptación y la difusión precisa que nos represente al exterior	\$25,000.00	\$11,700.00	47.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se sigue trabajando en diseño y contenidos del nuevo portal de la Facultad, por lo que la contratación de los servicios de traducción se encuentran ya en proceso.	
					<b>Subtotal OP 2</b>			<b>\$141,000.00</b>	<b>\$60,169.00</b>	<b>43.00%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60.00%</b>	<b>\$2,805.98</b>		<b>5.00%</b>	<b>0.00%</b>

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 5

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-13

Fortalecimiento de la capacidad académica y calidad de los PE. Facultad del Hábitat

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Lograr que el alto nivel de competitividad de los PE alcanzado por la acreditación y por la nueva propuesta curricular basada en la innovación educativa impacte en la comunidad de los estudiantes a través de los mecanismos necesarios de tipo académico, infraestructura, servicios, programas de formación integral y tutorías para elevar el índice de egreso y mejorar sus capacidades profesionales.	\$3,647,100.00	\$2,225,886.00	61.00%	3.1	Atención a estudiantes e innovación Formar a los alumnos en el trabajo colaborativo apoyados por sus maestros desde las materias, para impulsar el modelo de innovación educativa de la Facultad.	\$649,500.00	\$271,386.00	42.00%	0	0	6	0.00%	\$107,203.00	40.00%	10.00%	Los espacios para el trabajo interdisciplinario ya han sido equipados. Actualmente se encuentra mobiliario, servicios y equipo en requisición. El trabajo de capacitación de maestros, se encuentra en 50% según lo planeado.	
					3.2	Atención a estudiantes e innovación Fortalecer el conocimiento que se imparte a los alumnos a través de los medios e instrumentos que le permitan desarrollar sus competencias en el modelo de innovación educativa de la Facultad	\$2,382,600.00	\$1,300,000.00	55.00%	0	0	6	0.00%	\$756,544.04	58.00%		Se ha actualizado el equipo de computo y software para alumnos y áreas de apoyo y se está trabajando en el equipamiento de laboratorios, se encuentra en requisición el equipo para el laboratorio de Ergonomía. Pero aun falta equipar otros laboratorios.	
					3.3	Servicios Estudiantiles Lograr que los alumnos incorporen a sus actividades escolares, otras actividades complementarias a su formación como las que ofrece la IES de forma transversal y las particulares de la DES	\$567,000.00	\$573,500.00	101.00%	0	0	6	0.00%	\$8,841.00	2.00%		Se encuentran en proceso de compra y en requisición equipo y servicios. Han sido apoyadas actividades complementarias para la formación del alumno.	
					3.4	Tutorías Lograr que el programa de tutoría brinde apoyo al alumno en su desempeño y aprovechamiento de sus estudios en la DES para elevar los índices de egreso	\$48,000.00	\$81,000.00	169.00%	1	1	1	100.00%	\$22,432.27	28.00%		Actualmente los servicios y honorarios se encuentran en trámite.	
<b>Subtotal OP 3</b>		<b>\$3,647,100.00</b>	<b>\$2,225,886.00</b>	<b>61.00%</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>1900.00%</b>	<b>\$895,020.31</b>	<b>40.00%</b>				
		<b>\$5,271,130.00</b>	<b>\$2,904,465.00</b>	<b>55.00%</b>			<b>\$5,268,130.00</b>	<b>\$2,904,465.00</b>	<b>55.00%</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>218.00%</b>	<b>\$924,114.31</b>	<b>32.00%</b>			