



24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 6 Coordinación Académica Región Altiplano

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-20  
Competitividad y capacidad académica de la COARA hacia la consolidación.

Clave Obj.	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Pond. Global de Avance	Observaciones Institución	Obs. SEP
OP 1	Mantener la alta habilitación académica de la planta docente de los PE de la COARA para fortalecer la capacidad y competitividad de los CA logrando alta productividad y participación en redes de investigación.	\$589,500.00	\$589,500.00	100.00%	1.1	Se contará con una planta académica con PTC que tengan grado preferente y que reúnan los requisitos necesarios para obtener el perfil PROMEP.	\$290,000.00	\$290,000.00	100.00%	5	5	4	80.00%	\$84,586.47	29.00%	70.00%	Este es un proyecto de dos años. Se espera superar el valor proyectado una vez que se conozcan los resultados de 3 PTC que aplicaron a la convocatoria para el Reconocimiento a Perfil deseable PROMEP en 2010. Para el ejercicio de los recursos, se esta en espera de la conclusión del proceso de compras de las unidades aprobadas.	
					1.2	Fortalecer la productividad del CA Control de Procesos de Ingeniería y la formación de redes con otros CA afines de otras DES y otras IES del país o del extranjero.	\$299,500.00	\$299,500.00	100.00%	1	1	2	200.00%	\$155,249.65	52.00%		Se re-estructuró el CA para formar 2 CA (Automatización de procesos e ingeniería de procesos químicos y ambientales con 2 y 3 LGAC respectivamente), logrando para ambos el reconocimiento como CAEF por PROMEP. Para el ejercicio de los recursos se esta en espera de la conclusión del proceso de compra para las unidades aprobadas.	
					Subtotal OP 1		\$589,500.00	\$589,500.00	100.00%	6	6	6	100.00%	\$239,836.12	41.00%			
OP 2	Garantizar la competitividad de los PE de Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Química, así como sus enfoques innovadores. Preparando las condiciones para que en el 2013	\$2,761,016.00	\$2,761,016.00	100.00%	2.2	Contar con la infraestructura necesaria para cubrir los requerimientos mínimos de los CIEES, para obtener el NIVEL 1 en los 3 PE iniciales de la COARA en el 2013	\$2,761,016.00	\$2,761,016.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$1,343,795.92	49.00%	70.00%	Para el ejercicio de los recursos, se espera que durante el mes de Julio concluya el proceso de licitación pública 2010 para que se emitan los ordenes de pago correspondientes.	
					Subtotal OP 2		\$2,761,016.00	\$2,761,016.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$1,343,795.92	49.00%			
OP 3	En 2010 contar con programas y servicios que proporcionen a nuestros estudiantes los medios por los cuales busquen su desarrollo integral, lo cual se reflejará en su trayectoria académica y en su bienestar.	\$127,500.00	\$139,344.00	109.00%	3.1	Fortalecimiento del Programa Institucional de Tutoría en la COARA como eje de la Formación Integral.	\$37,500.00	\$60,000.00	160.00%	1	1	1	100.00%	\$28,234.00	47.00%		Se ha iniciado con la conformación del área de tutorías, contando con personal encargado en esta area, lográndose una atención del 100% del alumnado. Con los recursos apoyados se fortalecerá el programa institucional. Se ha girado las ordenes de pago correspondientes para el ejercicio de los recursos.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 6 Coordinación Académica Región Altiplano

Proyecto PIFI-2008-24MSU0011E-20  
Competitividad y capacidad académica de la COARA hacia la consolidación.

Clave Obj.	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Pond. Global de Avance	Observaciones Institución	Obs. SEP
					3.2	Conformación de una estructura de servicios estudiantiles que apoye a los alumnos en su formación integral.	\$90,000.00	\$79,344.00	88.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		Se cuenta con personal en el área de PIPS, para fomentar el desarrollo integral del alumnado. El equipamiento se encuentra en proceso de compra, por lo que en cuanto se realiza el pago se ejercerá el 100% de los recursos.	
Subtotal OP 3							\$127,500.00	\$139,344.00	109.00%	2	2	2	100.00%	\$28,234.00	20.00%	30.00%		
							\$3,478,016.00	\$3,489,860.00	100.00%	9	9	9	100.00%	\$1,611,866.04	46.00%			

Lic. Mario García Valdez  
Rector de la UASLP

Ing. Julián Espinosa Sánchez  
Director de la Coord. Académica Región Altiplano y  
Responsable del Proyecto

C.P. José León Carlos Silva  
Contralor Interno de la UASLP

M.C. Luz María Nieto Caraveo  
Secretaría Académica de la UASLP y  
Responsable del PIFI Institucional